
Planung Kindergarten Schwege Kriterien

Entscheidungskriterien für die Flächen Fläche Fläche Fläche

Flächeneigenschaften 1.0 3.1 3.2

Außenbereich x x

Darstellung im FNP als Wohngebiet vorhanden x

Änderung FNP notwendig x x

Aufstellung B-Plan notwendig x x

B-Plan vorhanden x

Änderung B-Plan erforderlich x

Gutachten zu Artenschutz u Geruch liegt vor (Nachbargrdst) x x

RW SW TW Anschluss im Umfeld vorhanden x x x

Verkehrsanbindung kurzfristig machbar x x x

Planungszeitraum Bauleitplanung Monate Monate Monate

Vergabe HOAI Leistungen Städtebauplanung 1 1 1

Aufstellung eines B-Plans nach § 13 b BauGB 9 9

Änderung des Bebauungsplanes Nr 248 5

Gebäudeplanung und Bauausführung Monate Monate Monate

Vergabe HOAI Leistungen Gebäude (voraussichtlich EU weite 

Ausschreibung nötig) 6 6 6

Planungszeitraum bis Genemigungsplanung 5 5 5

Genehmigungsphase, Ausführungsplanung  und Vorbereitung der 

Ausschreibung 3 3 3

Vergabe Bauleistungen 2 2 2

Bauzeit 12 12 12

Gesamter Ausführungszeitraum 28 28 28

Bei der Variante 3.1 kann die Änderung des B-Planes und die Gebäudeplanung parallel verlaufen, 

so dass hier kein weiterer Zeitverzug gegenüber der Bauleitplanung eintritt.



Die Standorte 1.0 und 3.2 liegen bisher im Außenbereich der Gemeinde und haben noch keine Darstellung 

im Flächennutzungsplan und keinen Bebauungsplan. Voraussichtlich ist es möglich, für diese Flächen einen Bebauungsplan 

im Rahmen des § 13b BauGB als Einbeziehung von Außenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren aufzustellen, da sie an die Ortslage anschließen. 

Diese Verfahrensweise gilt für Verfahren die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 eingeleitet werden. 

Auch hier könnte die Bauleitplanung parallel mit der Ausschreibung und Gebäudeplanung zusammengeführt werden

und es ergäbe sich kein weiterer Zeitverzug gegenüber der Bauleitplanung.

Sollte diese Möglichkeit für die beiden Flächen nicht bestehen, wird hilfsweise der Aufstellungsbeschluss zur Änderung

des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes im klassischen Verfahren gefasst. Dauer ca 12 Monate.

In diesem Falle kann ein Teil der Planung zwar parallel verlaufen, eine Baugenehmigung kann allerdings 

erst dann beantragt und erteilt werden, wenn die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  vollständig durchgeführt worden ist  

und eine entsprechende Beschlusslage hergestellt wurden. (ca. Monat 9-10). 

Daher wäre hier der Gesamtplanungszeitraum entsprechend ca 4-5 Monate länger. 


