

# Neugestaltung Teil 2 Dorfeingangsplatz (DEP) Schwege

Präsentation für den Ortsrat Schwege

2018-02-14

Beschlussvorlage

als Vorbereitung zum weiteren Beschluss im BPA und VA  
der Gemeinde Glandorf



# DEP Schwege Teil I und II



Präsentation DEP II Schwege 2018-02-14 Beschlussvorlage  
für OR, BPA und VA



# DEP I: Fahne – Wappen – Stein - Eiche



Präsentation DEP II Schwege 2018-02-14 Beschlussvorlage  
für OR, BPA und VA



# DEP Schwege: Was bisher geschah

- DEP I und teilweise II wurden entkernt
- Pavillon gebaut
- 750-Jahr Stein, Wappen und Fahnenstange wurden versetzt
- Wasser- und Stromanschlüsse gemacht
- Wege wurden geschaffen
- E-Bike Station, Pavillon- und Wegebeleuchtung installiert
- Randsteine verlegt
- Pflanzen und Bäume eingebracht
- Werkzeugcontainer aufgebaut

Präsentation DEP II Schwege 2018-02-14 Beschlussvorlage  
für OR, BPA und VA



## DEP Schwege: Was muss noch geschehen?

- Pavillon von der Windseite verkleiden
- Wasserzapfstelle und Trinkbrunnen
- Strahler für Wappen und 750-Stein
- Pollerleuchten (siehe Bild)
- Weihnachtsbeleuchtung für DEP-Wegebeleuchtung
- Zwei Mobile Tisch-Sitz-Bänke
- Informationstafeln
- Helferfete
- Fläche Teil II entwerfen und im OR abstimmen
- Fläche Teil II gemäß Beschluss umsetzen



# DEP II: Fehlende Pollerleuchten



Präsentation DEP II Schwege 2018-02-14 Beschlussvorlage  
für OR, BPA und VA



# DEP II: Weihnachtsbeleuchtung



Präsentation DEP II Schwege 2018-02-14 Beschlussvorlage  
für OR, BPA und VA



# DEP II: Kostenzusammenstellung

- Verkleidung Pavillon ca. 600 €
- Wasserstelle/Trinkbrunnen ca. 1.000 €
- Strahler Wappen/750-Stein ca. 650 €
- Pollerleuchten (siehe Bild) ca. 3.700 €
- Weihnachtsbeleuchtung ca. 500 €
- Zwei Mobile Tisch-Sitz-Bänke ca. 1.600 €
- Informationstafeln ca. 500 €
- Helferfete ca. 1.000 €
- Gestaltung Fläche Teil II ca. 450 €

**Gesamtsumme: 10.000 €**



# Weitere Vorgehensweise

## Zeitplanung

1. Abgestimmtes Konzept OR Schwege,  
T: 2018-02-14, V: OR Schwege
2. Genehmigungsdurchlauf,  
T: 2018-02-15 BPA und 2018-03-07 VA, V: OR Schwege
3. Umsetzung des Konzepts,  
T: 2018, V: OR Schwege und Bauverantwortliche



# DEP II Schwege

Fragen?

Präsentation DEP II Schwege 2018-02-14 Beschlussvorlage  
für OR, BPA und VA



# Dorfeingangsplatz Schwege

Bitte, um Genehmigung des  
vorgestellten Konzepts!

- Danke -

